

## DIE SMC PROJEKTMANAGEMENT – MATRIX

Wir analysieren und ordnen alle Projektmanagementaufgaben immer auf Basis der nachstehenden Matrix.

Mit ihren 4 Handlungsbereichen und den 5 Projektstufen beschreibt diese Matrix das gesamte Aufgabenfeld, in dem einzelne Fragen und Probleme lokalisiert werden können.

|               |   | HANDLUNGSBEREICHE   |                               |                            |                            |
|---------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |   | A   | B                             | C                          | D                          |
|               |   | ORGANISATION<br>INFORMATION<br>KOORDINATION<br>DOKUMENTATION        | QUALITÄTEN<br><br>QUANTITÄTEN | KOSTEN<br><br>FINANZIERUNG | TERMINE<br><br>KAPAZITÄTEN |
| PROJEKTSTUFEN | 1 | <b>PROJEKTVORBEREITUNG</b><br>PROJEKTENTWICKLUNG<br>GRUNDLAGENVORB. |                               |                            |                            |
|               | 2 | <b>PLANUNG</b><br>(VOR-, ENTWURFS- UND<br>GENEHMIGUNGSPLANUNG)      |                               |                            |                            |
|               | 3 | <b>AUSFÜHRUNGSVORBEREITUNG</b><br>(AUSFÜHRUNGSPLANUNG<br>VERGABE)   |                               |                            |                            |
|               | 4 | <b>AUSFÜHRUNG</b><br>PROJEKTÜBERWACHUNG                             |                               |                            |                            |
|               | 5 | <b>PROJEKTABSCHLUSS</b><br>PROJEKT BETREUUNG<br>DOKUMENTATION       |                               |                            |                            |

### SMC Management Contractors SA

Stadthausstrasse 101  
CH-8400 Winterthur  
Switzerland

T +41 (0) 52 202 71 27  
F +41 (0) 52 202 71 30  
Mobile +41 (0) 76 346 90 69  
rickenbach@smc-management.ch